



Prot. n° 5034

FASCICOLO B6.12 - 67/2014A

INVIATA PER PEC ALLÉ AMMINISTRAZIONI EVIDENZIATE



p.c. Spett.le  
CITTA' DI TORINO  
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali  
Via Padova, 29  
10152 TORINO  
PEC: ambiente@cert.comune.torino.it

Riferimento: Vs richiesta del 12/12/2015 – prot. Arpa n. 103450 del 16/12/2015

**Oggetto: Procedimento di Bonifica sito contaminato di Via Frejus 21 "Ex Diatto" – Torino.  
Comunicazione.**

In merito alle richieste formulate da codesta spettabile Associazione, si comunicano le informazioni relative allo stato dei luoghi, aggiornato a metà gennaio 2016.

Nel Lotto A sono state raggiunte le quote di scavo previste dal progetto di bonifica approvato: l'area è recintata e sul fondo dello scavo sono presenti teli a protezione dell'infiltrazione delle acque meteoriche e della dispersione delle polveri in aria. Dalla colorazione nerastra presente su una parte dello scavo si evince una probabile contaminazione residua del suolo e, qualora confermato dalle analisi chimiche, la conseguente necessità di una variante/revisione del progetto di bonifica approvato.

Sul Lotto C sono in corso le operazioni di bonifica che, di fatto, hanno subito un rallentamento a causa del rinvenimento in fase di scavo di frammenti di materiale contenente amianto nel suolo superficiale. E' stato dunque integrato dall'impresa il Piano di Lavoro presentato ad ASL e finalizzato allo smaltimento dell'amianto, che è tuttora in fase di attuazione.

Per quanto riguarda le tempistiche previste per la conclusione dei lavori si segnala che la comunicazione di luglio 2015 dell'Impresa esecutrice, relativa al riavvio delle opere di bonifica ambientale, conteneva un cronoprogramma che fissava la chiusura dei lavori per fine marzo 2016.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.



Il Direttore del Dipartimento territoriale di Torino  
*[Signature]*  
Dott.ssa Antonella Pannocchia

GD/CB/gd